

総務第 240599 号
令和 7 年 10 月 22 日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

中部テレコミュニケーション株式会社
代表取締役社長 中島 弘豊

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1)工事完了日：令和 4 年 1 月 28 日
(2)サービス開始日：令和 4 年 3 月 4 日

2. 目標達成状況（累計数）

指標	目標 (目標年度)	実績値/目標値				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度※
家庭用 Wi-Fi の設置数	128 世帯 (令和 4 年度)	0/106	219/128	236/128	240/128	240/128

※令和 7 年度は 9 月末時点の実績値を記載

（参考）（累計数）

提供可能 回線数	利用回線数				
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度※
425 回線	0 回線	219 回線	236 回線	240 回線	240 回線

※令和 7 年度は 9 月末時点の利用回線数を記載

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- 家庭用 Wi-Fi の設置数

中間評価以降も引き続き当社が責任をもってサービス説明と複数の窓口による申込受付を行う等、利用促進活動を実施した。

4. 評価

- 家庭用 Wi-Fi の設置数

目標年度中に目標を達成しており、令和 7 年度 9 月末時点において、240 世帯まで設置数を増やしている。

- 提供可能回線数に対する利用回線数

令和 7 年度 9 月末時点において、利用回線数は 240 回線であり、順調に推移している。引き続き、利用促進活動を実施し、事業を継続していく。