

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会  
会長 森川 博之 殿

中部テレコミュニケーション株式会社  
代表取締役社長 中島 弘豊

事後評価報告書（中間報告書）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1)工 事 完 了 日：令和 4 年 1 月 28 日  
(2)サービス開始日：令和 4 年 3 月 4 日

2. 目標達成状況（累計数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値/目標値			
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	128 世帯 (令和 4 年度)	0/106	219/128	236/128	-/128

(参考) (累計数)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
425 回線	0 回線	219 回線	236 回線	-回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

- 家庭用 Wi-Fi の設置数

当社が責任をもってサービス説明と複数の窓口による申込受付を行い、整備地域での利用率を高める。

(各種受付窓口を設置するとともに、整備地区において当社自ら住民の皆様へのサービス説明と利用促進活動を実施)

### 4. 評価

- 家庭用 Wi-Fi の設置数

対象世帯に向けてサービス提供内容に関する説明会を 3 回実施した結果、236 世帯が加入し、目標年度中に目標を達成し、その後も設置数を増やしている。

- 提供可能回線数に対する利用回線数

令和 5 年度末時点において、利用回線数は 236 回線であり、順調に推移している。

### 5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi の設置数

目標年度中に目標を達成できており、引き続き、利用促進活動を実施し、事業を継続していく。

- 提供可能回線数に対する利用回線数

令和 5 年度末時点において、順調に推移しており、引き続き、利用回線数にも配慮しながら事業を継続していく。